

DODATOK Č. 2

k Zmluve o dielo č. 07/2018 zo dňa 15.10.2018 v znení jej
Dodatku č. 1 zo dňa 06.05.2019
na stavbu s názvom: „Chovné zariadenie plazov“

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení
/ ďalej len „Dodatok č.2“ /

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Obchodné meno: Zoologická záhrada Košice
Sídlo: Ulica k Zoologickej záhrade 1, 040 06 Košice

IČO: 00083089
DIČ: 2020764548
IČ pre daň DPH: SK2020764548
Splnomocnený zástupca: **Mgr. Erich Kočner**, riaditeľ
Bankové spojenie: Príma banka Slovensko a.s.
Číslo účtu /IBAN/: SK29 5600 0000 0004 1725 0013
SWIFT: KOMASK2X
Tel.: +421 (55) 7968 022
E-mail: zoo@zookosice.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **IRES M+R s.r.o.**
Sídlo: Kavečianska cesta 112/41, 040 01 Košice
Štatutárny zástupca: **Marián Lengeň**, konateľ spoločnosti
Róbert Lengeň, konateľ spoločnosti

IČO: 36 447 889
DIČ: 20 200 234 45
IČ pre daň DPH: SK 20 200 234 45

Zástupcovia na rokovanie vo veciach
zmluvných:

Marián Lengeň, konateľ spoločnosti
Róbert Lengeň, konateľ spoločnosti

technických: **Marián Lengeň**, konateľ spoločnosti

Bankové spojenie: ČSOB banka a.s.
Číslo účtu /IBAN/: SK12 7500 0000 0040 2495 0519
kontakt – email: ires@ires.sk

Zápis v OR Okresný súd Košice I., oddiel: Sro, vložka č.: 35465/V
(ďalej len "zhotoviteľ",)

(ďalej ako „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

Vyššie uvedené zmluvné strany uzatvárajú tento **Dodatok č. 2** k Zmluve o dielo č. **07/2018** zo dňa **15.10.2018** v znení jej **Dodatku č. 1** zo dňa **06.05.2019** uzavretej na realizáciu stavebných prác stavby **Chovné zariadenie plazov** z dôvodu zmeny rozsahu diela **Chovné zariadenie plazov** u stavebného objektu **01 – Architektonicko stavebné riešenie /ASR/** a u stavebného objektu **02 – Zdravotechnická inštalácia /ZTI/**.

Uvedené zmluvné strany ako účastníci tohto **Dodatku č. 2** k Zmluve o dielo č. **07/2018** zo dňa **15.10.2018** v znení jej **Dodatku č. 1** zo dňa **06.05.2019** nasledovne menia a doplňujú ustanovenia **Zmluvy o dielo č. 07/2018** zo dňa **15.10.2018** uzavretej na zhotovenie stavby **Chovné zariadenie plazov** v znení jej **Dodatku č. 1** zo dňa **06.05.2019**.

Ustanovenie Článku II. PREDMET ZMLUVY sa doplňuje o ustanovenie bodu č. 2.11 v tomto znení:

2.11 Zmluvné strany sa vzájomne dohodli v súlade s ust. bodu č. 2.3 Čl. II. tejto zmluvy, že zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať nevyhnutné doplňujúce práce na diele **Chovné zariadenie plazov** u stavebného objektu **01 – Architektonicko stavebné riešenie /ASR/** a u stavebného objektu **02 – Zdravotechnická inštalácia /ZTI/**, ktoré neboli zahrnuté do projektovej dokumentácie a rozpočtu výkaz/výmer a ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu k **Zmluve o dielo č. 07/2018** zo dňa **15.10.2018** v znení jej **Dodatku č. 1** zo dňa **06.05.2019** v nasledovnom rozsahu:

- Doplnenie palisád a obrubníkov medzi voliérami
- Vybúranie pôvodných obrubníkov
- Asfaltovanie medzi cestou a chodníkom
- Doplnenie kovových konštrukcií z dôvodu rozšírenia presklených plôch
- Doplnenie sklenených výplní
- Povrchová úprava kovových konštrukcií žiarovým zinkovaním
- Doplnenie bezpečnostných stien
- Zmena technického riešenie odvodnenia jednotlivých kôj Chovných zariadení M1, 2 x M2 ktorá vyplynula z podmienok zistených počas realizácie diela
- Poklop na armatúrnu šachtu – plastový
- Obklad bezpečnostných stien cetrís doskami
- Bezpečnostná ochrana z polykarbonátu
- Výplň ocelevej rámovej konštrukcie chovateľským šesťhranným pletivom

Ustanovenie **Článku IV. CENA** bod č. 4.1 sa mení takto:

4.1 Celková cena za kompletne zrealizovanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení ako cena dohodou vo výške:

Cena bez DPH:	110 289,77 EUR
DPH 20%:	22 057,95 EUR
Cena celkom vrátane DPH:	132 347,72 EUR

Týmto **Dodatkom č. 2** sa teda mení pôvodná celková cena diela vo výške **93 759,80 EUR s DPH** na novú celkovú cenu diela vo výške **132 347,72 EUR s DPH** (Slovom: **stotridsaťdvatisícristoštyridsaťsedem eur a sedemdesiatdva centov**) s DPH.

Tento **Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č.07/2018** zo dňa **15.10.2018** v znení jej **Dodatku č.1** zo dňa **06.05.2019** nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

Tento **Dodatok č. 2** bol vypracovaný v **2 /dvoch/** rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana dostane **1 /jeden/** rovnopis.

Zmluvné strany si tento **Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 07/2018** zo dňa **15.10.2018** v znení jej **Dodatku č.1** zo dňa **06.05.2019** prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia a na znak súhlasu s celým jeho znením ho podpísali. Svojím podpisom potvrdzujú, že tento **Dodatok č. 2** uzatvorili dobrovoľne, slobodne, vážne, a že nebol uzatvorený v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok.

Ostatné ustanovenia **Zmluvy o dielo č.07/2018** zo dňa **15.10.2018** v znení jej **Dodatku č.1** zo dňa **06.05.2019**, ktoré neboli dotknuté týmto **Dodatkom č.2** ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

Neoddeliteľnou prílohou tohto **Dodatku č.2 k Zmluve o dielo č.07/2018** zo dňa **15.10.2018** sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1 Rozpočet výkaz/výmer

V Košiciach, dňa 16.5.2019

za objednávateľa:

V Košiciach, dňa

za zhotoviteľa: