

# DODATOK č.1

k Zmluve o dielo č. 03/2021 zo dňa 03.09.2021  
na realizáciu stavebných prác pre zákazku s názvom „Voliéra Štandard“

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č . 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení  
/ ďalej len „Dodatok č.1“ /

---

## Článok I. Zmluvné strany

### Objednávateľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ pre daň DPH:

Splnomocnený zástupca:

Bankové spojenie:

Číslo účtu /IBAN/:

Tel.:

E-mail:

(ďalej len „objednávateľ“)

**Zoologická záhrada Košice**

Ulica k Zoologickej záhrade 1, 040 06 Košice

00083089

2020764548

SK2020764548

**Mgr. Erich Kočner, riaditeľ**

Prima banka Slovensko a.s.

SK03 5600 0000 0004 1725 3003

+421 (55) 7968 022

[zoo@zookosice.sk](mailto:zoo@zookosice.sk)

a

### Zhotoviteľ:

Obchodné meno:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

IČ pre daň DPH:

Zástupcovia na rokovanie

vo veciach zmluvných:

Zástupca na rokovaníach

vo veciach organizačno-technických:

Bankové spojenie:

Číslo účtu /IBAN/:

kontakt – email:

Zápis v OR

(ďalej len "zhotoviteľ",)

**IRES M+R s.r.o.**

Kavečianska cesta 1112/41, 040 01 Košice

Spoločnosť s ručením obmedzeným

**Marián Lengeň, konateľ spoločnosti**

**Róbert Lengeň, konateľ spoločnosti**

36 447 889

20 200 234 45

SK 20 200 234 45

**Marián Lengeň, konateľ spoločnosti**

**Marián Lengeň, konateľ spoločnosti**

**Ing. Róbert Lengeň**

ČSOB banka a.s.

SK12 7500 0000 0040 2495 0519

[ires@ires.sk](mailto:ires@ires.sk)

Okresný súd Košice I., oddiel: Sro, vložka č.: 35465/V

(ďalej ako „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)

Vyššie uvedené zmluvné strany uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 03/2021 zo dňa 03.9.2021 na realizáciu stavebných prác stavby: „Voliéra štandard“ z dôvodu zmeny rozšírenia rozsahu predmetu diela zo strany objednávateľa prác.

Uvedené zmluvné strany ako účastníci tohto **Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo č. 03/2021** zo dňa **03.09.2021** nasledovne menia a dopĺňujú ustanovenia **Zmluvy o dielo č. 03/2021** zo dňa **03.09.2021** uzavretej na zhotovenie stavby „**Voliéra štandard**“.

**Ustanovenie Článku II. PREDMET ZMLUVY** sa dopĺňuje o ustanovenie bodu č. 2.11 v tomto znení:

2.11 Zmluvné strany sa vzájomne dohodli v súlade s ust. bodu č. 2.3 Čl. II. tejto zmluvy, že zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať nevyhnutné dopĺňujúce práce na diele „**Voliéra štandard**“ ktoré neboli zahrnuté do projektovej dokumentácie a rozpočtu výkaz/výmer a ktoré tvoria neoddeliteľnú prílohu k **Zmluve o dielo č. 03/2021** zo dňa **03.09.2021** v nasledovnom rozsahu:

- Odkop medzi základovej časti voliéry vrátane vodorovného premiestnenia a uloženia výkopu do násypov
- Dovoz triedenej zeminy zo zemníka ako podložie do medzi základovej časti voliéry pre zlepšenie chovu zvierat a vtákov v zajatí
- Spevnenie podkladu štrkodrvou z dôvodu zabezpečenia stability podložia a bezpečnosti chovu zvierat a vtákov v zajatí
- Bezpečnostná ochrana z pozinkovaného pletiva z dôvodu zabezpečenia chovu zvierat a vtákov pre spokojný a plnohodnotný život v zajatí
- Obklad vnútorných stien voliéry z dôvodu výšky stien pre zabezpečenie závetria a životný štýl zvierat a vtákov pre spokojný a plnohodnotný život v zajatí

**Ustanovenie Článku IV. CENA** bod č. 4.1 sa mení takto:

4.1 Celková cena za kompletne zrealizovanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení ako cena dohodou vo výške:

Cena bez DPH:	16 514,70 EUR
DPH 20%:	3 302,94 EUR
<b>Cena celkom vrátane DPH:</b>	<b>19 817,64 EUR</b>

Týmto **Dodatkom č. 1** sa teda mení pôvodná celková cena diela vo výške:

Cena bez DPH:	13 942,27 EUR bez DPH	mení na novú celkovú	16 514,70 EUR	rozdiel:	2 572,43 EUR
DPH 20%:	2 788,45 EUR		3 302,94 EUR		514,49 EUR
Cena celkom:	16 730,72 EUR		19 817,64 EUR		<b>3 086,92 EUR</b>

**16 730,72 EUR s DPH** na novú celkovú cenu diela vo výške **19 817,64 EUR s DPH**  
(Slovom: devätnásťtisícosemstosedemnášť, šesťdesiatštyri centov ) s DPH.

Tento **Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.03/2021** zo dňa **03.09.2021** nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisania zmluvnými stranami a tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

Tento **Dodatok č. 1** bol vypracovaný v **2 /dvoch/** rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana dostane **1 /jeden/** rovnopis.

Zmluvné strany si tento **Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 03/2021** zo dňa **03.09.2021** prečítali, jeho obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia a na znak súhlasu s celým jeho znením ho podpísali. Svojím podpisom potvrdzujú, že tento **Dodatok č.1** uzatvorili dobrovoľne, slobodne, vážne, a že nebol uzatvorený v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok.

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č.03/2021 zo dňa 03.09.2021, ktoré neboli dotknuté týmto **Dodatkom č.1** ostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

Neoddeliteľnou prílohou tohto **Dodatku č.1** k Zmluve o dielo č.03/2021 zo dňa 03.09.2021 sú nasledovné prílohy:  
Príloha č. 1 Rozpočet výkaz/výmer

V Košiciach, dňa *25.10.2021* .....

V Košiciach, dňa *25.10.2021* .....

