

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzavretej podľa ust. § 536 - 565 zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:

Názov: Zoologická záhrada Košice
Sídlo: Úlica k Zoologickej záhrade 1, 040 01 Košice-Kavečany
Štatutárny orgán: Mgr. Erich Kočner – riaditeľ
IČO: 00083089
DIČ: 2020764548
IČ DPH: SK2020764548
Zástupcovia na rokovanie vo veciach:
technických: Ing. Kristína Tóthová
zmluvných: Mgr. Erich Kočner
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
IBAN: SK29 5600 0000 0004 1725 0013

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno: ENCOTECH s.r.o.
Sídlo: Moldavská 33, 040 11 Košice
Štatutárny orgán: Ing. Jozef Sabol - konateľ
IČO: 45346275
DIČ: 20203038699
IČ DPH: SK20203038699
Zástupcovia na rokovanie vo veciach:
technických: Ing. Jozef Sabol
zmluvných: Ing. Jozef Sabol
Bankové spojenie: VUB Košice a.s.
IBAN: SK90 0200 0000 0027 0064 5458

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“)

Článok II. PODKLADY PRE UZAVRETIE DODATKU

Dôvodom pre uzavretie tohto dodatku v zmysle článku II. ods. 2.3, odst. 2.4 Zmluvy o dielo č. ZoD/09102018 „Lužný les – náučný chodník“ zo dňa 09.10.2018 (ďalej len „zmluva“), je úprava menej prác v Prílohe č. 2 (ponuka uchádzača) v :

- Ostatné práce , položka č. 40
- Konštrukcie doplnkové kovov, položka č.68

a potreba vykonať nevyhnutné doplnujúce práce na diele, ktoré neboli zahrnuté do zmluvy. Jedná sa o doplnenie množstva:

- Zemné práce, položka č.3,
- Zakladanie, položka č. 12,
- Zvislé a kompletne konštrukcie, položka č. 21,
- Komunikácie, položky 27,28,
- Konštrukcie tesárske položky č. 43,44,45,46,47,49,51.

Článok III. PREDMET DODATKU

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmenách a doplneniach zmluvy:

Príloha č. 2 sa týmto dodatkom v plnom rozsahu nahrádza Prílohou č. 2A, ktorá sa tým stáva nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

V celom texte zmluvy sa slová „Príloha č. 2“ vo všetkých gramatických tvaroch nahrádzajú označením „Príloha č. 2A“ v príslušnom gramatickom tvare.

Článok IV. CENA , bod 4.1 znie:

Cena za vykonanie diela podľa tejto zmluvy je stanovená na základe vysúťažených jednotkových cien a v súlade s ust. zák. č. 18/1996 Z. z., vyhl. č. 87/1996 Z. z. Podrobná špecifikácia ceny – rozpočet je ako Príloha č. 2A tejto zmluvy jej nedeliteľnou súčasťou.

Cena dohodnutá je stanovená ako celková cena vrátane DPH.

Celková cena bez DPH podľa pôvodnej zmluvy: 113.937,39 €
Celková cena s DPH podľa pôvodnej zmluvy: 136.724,87 €

Celková cena bez DPH v znení Dodatku č. 1: 121.214,83 €
Celková cena s DPH v znení Dodatku č. 1: 145.457,80 €

Slovom: stoštyridsaťpäťtisícštyristopäťdesiatsedem eur 80 eurocentov

**Článok IV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. ZoD/09102018 z 9.10.2019 zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť odo dňa nasledujúceho po dni jeho zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa.
3. Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých po jej podpise objednávateľ dva rovnopisy a zhotoviteľ jeden rovnopis.
4. Zmluvné strany tejto zmluvy si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli, považujú ho za jednoznačný, určitý a zrozumiteľný, neuzatvorili ho vtiesni, ani za inak nápadne nevýhodných podmienok, pod psychickým, či fyzickým nátlakom a na znak súhlasu s ním ho vlastnoručne podpisujú.
5. Prílohy:
Príloha č. 2A – Krycí list rozpočtu doplnený o dodatok a odpočet

V Košiciach dňa

V Košiciach dňa 19.7.2019

Za zhotoviteľa:

